



4차_제안발표대비

📅 날짜	2026년 9월 28일 오후 10:30
📌 과제	<u>T4 프로젝트 제안 발표</u>
🕒 유형	비대면
👥 참석자	🐻 어수빈 연비 연비 김 선 선빈 홍 권 권민재

메모

의제

논의할 주제는 무엇인가요?

메모

추가 맥락과 상세정보를 제공하는 메모를 추가하세요.

받아쓰기

1. 진행상황 리뷰 및 피드백

담당자	참조 페이지
@선빈 홍	<u>간트차트 초안</u>
@연비 김	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KhRCoFMjkt9oEqyTKbEUfbf3Ar6rvUtSuz5_HVWOjU/edit?usp=sharing

1. 안무서운회사 대표님 피드백

- 해외와 연결한다는 문제 정의가 기존 서울대 팀의 해외 모닝콜 서비스와 일부 유사하므로, 본 프로젝트만의 차별점을 명확히 할 필요가 있음.
- 현재 기획은 직관적으로 '기술형 일용직 플랫폼' 또는 '해외 일거리 판로'처럼 인식될 수 있음.

- 참여자가 단순한 허드렛일을 수행하는 것이 아니라 의미 있는 기술과 업무 경험을 쌓는다는 프레임을 형성해야 함.
- 해외기업으로부터 실제 업무를 지속적으로 확보할 수 있는지가 서비스 성립의 핵심이므로, 유사 해외 아르바이트 및 마이크로태스크 플랫폼을 조사할 필요가 있음.
- 일본의 히키코모리 지원기업 '우치라멧차코마' 사례를 참고할 것을 제안함. 해당 기업은 개발 기술을 교육한 뒤 재택 업무로 연결하고 있음.
- 업무 수행 중 질문 대응과 정서적 지원은 AI보다 경험 있는 개발자나 사람 코디네이터가 담당하는 편이 적절할 수 있음.
- 아이디어 자체의 사회적 가치와 발전 가능성은 높게 평가함.

2. 카카오 백엔드 멘토 피드백

기획 및 문제 정의

- 현 단계에서는 기술 선택과 구현보다 문제 정의와 서비스 콘셉트 구체화에 더 집중해야 함.
- 무엇을 만들 것인지 확인한 뒤 사용자 요구사항을 도출하고, 그에 맞춰 기술 구조를 재검토하는 순서가 적절함.
- 은둔·고립 청년과 태스크 의뢰자의 사용 시나리오를 분리해 구체적으로 정리할 필요가 있음.
- 소외계층을 주요 사용자로 하는 만큼 접근성과 심리적 부담을 고려한 UX 설계가 중요함.

백엔드 및 인프라

- NestJS 서버 내부에서 Cron 작업을 실행할 경우 서버를 여러 대로 확장했을 때 동일 작업이 중복 실행될 수 있음.
- 향후 분산 환경에서는 스케줄러 분리, 분산 락 또는 중복 실행 방지 장치가 필요함.
- NestJS Throttler는 요청 횟수만 제한하므로 LLM 비용 관리 수단으로는 충분하지 않음.
- 긴 입력, 자동 재시도, 토큰 사용량, 사용자별 사용 한도 등 추가적인 비용 통제 정책이 필요함.
- LLM 의존도가 높으므로 API 장애, 응답 지연, 잘못된 형식의 응답 등이 발생했을 때 사용할 대체 흐름을 설계해야 함.

- 기획과 요구사항이 확정된 후 실제 서비스 흐름에 맞춰 현재의 인증, 매칭, 스케줄러 및 AI 구조를 재검토해야 함.

주요 보완 과제

1. 해외 마이크로태스크 플랫폼과 차별화되는 서비스 정체성 확립
2. 은둔청년에게 제공하려는 핵심 가치와 변화 과정 재정의
3. 단순 업무가 아닌 학습·경험·포트폴리오로 이어지는 과제 기준 마련
4. 해외 업무의 실제 공급 가능성과 지속가능성 검증
5. AI와 사람 코디네이터의 역할 재설계
6. 은둔청년과 태스크 의뢰자의 사용자 시나리오 분리
7. 취약 사용자 특성을 반영한 저부담·단계형 UX 설계
8. Cron 중복 실행, LLM 비용, API 장애에 대응하는 백엔드 보완

향후 진행 방향

- 유사 해외 마이크로태스크 및 히키코모리 지원 사례 조사
- 은둔청년 중심의 문제 정의와 핵심 사용자 여정 재작성
- 실제 업무 공급처 및 제공 가능한 업무 유형 검증
- AI 중심 코디네이터 구조를 사람 멘토와 AI 보조가 결합된 구조로 수정 검토
- 기획 확정 후 기능 요구사항과 백엔드 아키텍처 재설계

2. 논의 항목

☑ 코디네이터

- 전문성 있는 코디네이터를 구인하는 것이 난이도가 높음 → 유저테스트까지 고려하면 프로젝트 기간 내에선 ai 코디네이터는 불가피
- 그럼에도 인간 코디네이터가 존재하긴 해야한다 → 특정 분야 업무를 n회 수행한 사람을 멘토 권한 부여해서 실제 사람이 참여해서 피드백 가능하게 구현

☑ UI/UX 컨셉

사회성 회복을 목표로 한 레벨형 퀘스트 (Lv.1 혼자 하는 일 → Lv.2 판단 필요한 일 → Lv.3 의뢰자와 비동기 소통 → Lv.4 협업)

✓ ~~서비스 컨셉을 확실하게~~

해외기업의 마이크로태스크와 은둔청년을 연결하는 일자리 매칭 플랫폼 ✕
은둔청년이 현재 가능한 수준의 작은 활동을 선택하고, 이를 완수하며 자기효능감과 사회적 역할을 회복하는 서비스 ○

✓ ~~간트차트~~

→ good!

✓ 서비스명

1. 일단이불

한국의 밤과 세계의 낮을 연결하는 은둔청년 사회참여 서비스
일단, 이불에서 작은 일부터 시작합니다

- 일단 부담 없이 시작한다.
- 이불이라는 안전한 공간을 인정한다.
- '일'이라는 서비스 요소가 숨어 있다.
- 이불단이라는 커뮤니티 이름으로도 확장할 수 있다.

2. 어둠의 자식들

- 게임 컨셉에 맞게 서비스 이름도...

3. **별일컴퍼니**

'회사'와 '일'의 의미를 유지+밝은이미지

별일컴퍼니

별이 뜨는 시간에 시작하는 작은 일

별일 아닌 일부터, 특별한 내일까지

완료한 활동을 오늘의 별일, 참여자를 별일 크루

3. 다음 회의 전까지 각자 할 것

- ☐ 민재/연비 → 수행계획서 수정
- ☐ 선빈 → 수행계획서 간트차트 파트 업로드

- ☐ 선빈 → 프로젝트 개요, 추진 배경, 기대효과 수정
- ☐ 수빈 → 피피티 제작

4. 다음 회의 날짜

<https://www.when2meet.com/>

→

- 날짜: 09/29 (화)
- 장소: 오소프 수업시간 내

 다음 회의 페이지 생성

회의록

Aa 회의 이름	📅 날짜	📌 과제	📄 문서	🕒 유형	👥 참석자
📅 1차 데스크리 서치	2026년 9 월 10일 오 후 7:00	T3 필드트립 계 획 및 결과 보고 서		대면	🐻 어수빈 연비 연비 김(선) 선빈 홍
📅 2차 주제회의	2026년 9 월 22일	T4 프로젝트 제 안 발표		대면	🐻 어수빈 연비 연비 김(선) 선빈 홍(권) 권민재
📅 3차 문제정의	2026년 9 월 23일 오 후 11:30	T4 프로젝트 제 안 발표		비대면	🐻 어수빈 연비 연비 김(선) 선빈 홍(권) 권민재
4차_제 안발표대 비	2026년 9 월 28일 오 후 10:30	T4 프로젝트 제 안 발표		비대면	🐻 어수빈 연비 연비 김(선) 선빈 홍(권) 권민재